Утверждаю
Ген.директор ООО "СК Австром"
Дроздова М.Ю.
"10" января 2018 г.

ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на Строительство 20-ти этажного жилого дома г. Пермь ул. Краснофлотская, 30б

№ пп	Наименование	2018 год												2019 год												2020 год								
					Апр	Май	Июн	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	сент
1	Подключение электроснабжения, подготовка стройплощадки																																	
2	Разработка котлована																																	
3	Свайное поле																																	
4	Подбетонка, плита подвала, ростверки, стены подвала																																	
5	Монтаж каркаса (1-эт= 20,5 дн)																																	
6	Монтаж каркаса тех. этажа, маш. помещения, вент. камеры																																	
7	Кладка стен 1 - 16-тех. этаж, вент. Камеры. парапет																																	
8	Кровля																																	
9	Оконные, балконные блоки, витражи																																	
10	Перегородки ПГП, кирпичные																																	
11	Отопление,ВК, вентиляция																																	
12	ЭС и ЭО, ПС Д, ССВ																																	
13	Установка, ПНР лифтов, ЭД																																	
14	Благоустройство, озеленение																																	
15	Отделочные работы																																	
16	Строительство парковки																																	
17	Сдача дома и подземной парковки																																	